

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 169 del 11/06/2025

OGGETTO:	UT1 – AVEZZANO - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE – CUP D32E24000300005 – CIG B4130E3C84 - Approvazione perizia di variante.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mario Battaglia – Commissario



Assiste il Revisore Legale

Angelo Iecco



Funge da Segretario verbalizzante: il Direttore Generale ***Antonio Morgante***

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP – Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTA la D.G.R. n. 648/C del 10/10/2024 con la quale si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario dell'ARAP, nonché la D.G.R. n. 106 del 19/02/2025 con la quale nell'ambito del processo di riassetto complessivo di riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali sono stati implementati gli indirizzi operativi di cui alla DGR n. 648-C del 10/10/2024;

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 166 del 26/05/2025 a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Sergio Pepe avente ad oggetto “*UT1 – Avezzano - interventi sulla rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale – CUP D32E24000300005 – CIG B4130E3C84 - Approvazione perizia di variante.*”, che si allega alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si ha qui per riportata e trascritta;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità amministrativa da parte del Responsabile Unico del Progetto Arch. Sergio Pepe nonché il visto per la regolarità amministrativa ed il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile del DL - Dipartimento Lavori & Manutenzioni Ing. Nicola Bernabeo, in ordine alla sostenibilità economico-contabile del Responsabile del DC - Dipartimento Contabilità e Bilancio Dott. Antonio Della Croce e in ordine alla sostenibilità economico finanziaria del Responsabile del DF - Dipartimento Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Rag. Cristian La Civita;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa del presente provvedimento nonché la proposta di deliberazione sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
- 2) **di approvare**, per quanto in premessa, la variante predisposta dal RUP Architetto Pepe Sergio costituita dagli elaborati riportati in premessa e che comporta un importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 34.361,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.442,29, per un aumento contrattuale di € 5.849,74 oltre IVA;
- 3) **di affidare** i nuovi lavori per un importo di € 5.849,74 alla ditta Ridolfi Idio e Figli srl di Avezzano (AQ), p IVA 01078840665;
- 4) **di dare atto** che l'importo in aumento di € 5.849,74 oltre IVA al 22%, trova copertura nel quadro economico di progetto approvato con la Delibera del Commissario Straordinario n° 21/2024 che viene modificato come in premessa

- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento/Servizio competente, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 7) di dare incarico al Direttore Generale dell'ARAP delle eventuali iniziative di competenza conseguenti il presente deliberato;
- 8) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
- 9) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it;
- 10) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

Allegati:

1. *proposta di deliberazione n. 166 del 26/05/2025;*
 2. *computo metrico;*
 3. *quadro comparativo di variante;*
 4. *verbale concordamento nuovo prezzo.*
-

Il Segretario verbalizzante
Il Direttore Generale A.R.A.P.
Avv. Antonio Morgante
(f.to digitalmente)

Il Commissario Straordinario A.R.A.P.
Avv. Mario Battaglia
