

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** "Interventi sulla rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale - UT1"  
- Perizia di Variante

**COMMITTENTE:** A.R.A.P.

**IMPRESA:**



Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	36 554.26
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____







Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p align="center"><b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b></p> <p>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</p> <p>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</p> <p>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</p> <p>Avezzano, 02/07/2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>Arch. Sergio PEPE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ridolfi Idio e Figli s.r.l.</p> <p>AMMINISTRATORE UNICO</p>  </div> </div>			34'304,71
				34'304,71
	A RIPORTARE			