

## DL - DIPARTIMENTO LAVORI & MANUTENZIONI

DETERMINA N. 26 DEL 22/06/2023

OGGETTO:	<b>Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione operativa dei lavori di "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" – CUP D74B16000360001. CIG: 7822604907. Liquidazione Anticipazione</b>
----------	---

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO LAVORI & MANUTENZIONI

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti.", con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica" e la successiva Deliberazione del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto "Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del "DL4 - Area Manutenzioni." - Provvedimenti.", con la quale è stata integrata la pianta organica, con conseguente approvazione del nuovo "organigramma aziendale";

**VISTE** le determinazioni del Direttore Generale n.199 del 04.06.2021, n. 204 del 04/06/2021, n. 276 e n.277 del 20/07/2021 relative al nuovo organigramma degli uffici Arap nonché all'organizzazione del DL-Dipartimento Lavori & Manutenzioni e dei rispettivi Servizi;

**VISTA** la proposta n. 251 del 19/06/2023 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento – Arch. Sergio PEPE avente oggetto "Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione operativa dei lavori di "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" – CUP D74B16000360001. CIG: 7822604907. Liquidazione Anticipazione" che in copia si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il contratto di affidamento del servizio in oggetto stipulato in data 23/05/2023 Rep. 5436;

**VISTA** la nota in data 24/05/2023, prot. n° OSU/4318, con cui è stato disposto l'avvio del servizio di progettazione;

**ACCERTATO** l'effettivo inizio del servizio mediante lo svolgimento delle attività di indagine preliminare sulle aree oggetto dell'intervento;

**VISTA** la fattura n° 27/2023 del 15/06/2023 emessa dalla Soc. MODIMAR Srl in qualità di Mandataria dell'RTP con sede in Roma, p IVA 03730011008 di € 202.250,23 oltre cassa di Previdenza ed IVA al 22% per complessivi € 256.615,09 acquisita tramite il

sistema SDI in data 16/06/2023;

**VISTA** la polizza a garanzia della anticipazione concessa dell'importo di € 269.615,09, oltre interessi per il periodo di recupero pari al 5%, rilasciata da SACE BT SpA in data 14/06/2023 n° 5373.00.27.2799862302;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto in premessa che si possa procedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale mediante accreditamento sul CC IT61R0306903388094971920122 per il quale è stata acquisita la prevista dichiarazione di cui alla L 136/2010;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dei componenti della RTP;

**DATO ATTO** che l'importo € 202.250,23 oltre cassa di Previdenza ed IVA al 22% per complessivi € 256.615,09, sarà imputato sul quadro economico della concessione del progetto Masterplan PSRA/08 – “Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)” – CUP D74B16000360001, dell'importo di € 2.835.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del Responsabile del DAG-Dipartimento Affari Generali, Legali e Risorse Umane Avv. Giovanni Ciccone;

**RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

## **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa del presente provvedimento nonché la proposta di determinazione sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. **di liquidare** in favore della Soc. MODIMAR Srl in qualità di Mandataria dell'RTP con sede in Roma, p IVA 03730011008 l'importo per anticipazione contrattuale di € 202.250,23 oltre cassa di Previdenza ed IVA al 22% per complessivi € 256.615,09 a saldo della fattura n° 27/2023 del 15/06/2023 mediante accreditamento sul CC IT61R0306903388094971920122.
3. **di dare atto** che la presente spesa € 202.250,23 oltre cassa di Previdenza ed IVA al 22% per complessivi € 256.615,09, è imputato sul quadro economico della concessione del progetto Masterplan PSRA/08 – “Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)” – CUP D74B16000360001, dell'importo di € 2.835.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016
4. **di richiedere** al Servizio Finanza di trasmettere al Responsabile del Procedimento copia dei mandati di pagamento relativi al presente provvedimento, opportunamente quietanzati, al fine di consentire l'esperimento delle procedure di monitoraggio della spesa, l'aggiornamento dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del progetto, e la successiva rendicontazione;
5. **di trasmettere** il provvedimento a Dipartimento proponente, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
6. **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti

di rispettiva competenza.

7. **di dichiarare** la presente determinazione esecutiva dalla data di pubblicazione;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale: [www.arapabruzzo.it](http://www.arapabruzzo.it).

*Allegati:*

- *proposta n. 251 del 19/06/2023.*
- *fattura n° 27/2023 del 15/06/2023 della MODIMAR Srl*

Il Responsabile DL  
Dipartimento Lavori & Manutenzioni  
Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo)  
*(f.to digitalmente)*